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Waarmee elektronisch inkopen

“Elektronisch inkopen
vandaag beginnen”

DEEL 3

1-8
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Kiezen (uit vele) hulpmiddelen elektronisch inkopen:Kiezen (uit vele) hulpmiddelen elektronisch inkopen:

Voorbereiden:
! Middelenbestand: voorkeurslijsten leveranciers materialen;
! Kostencalculator Nicanet (inkoopnetwerk bouwbedrijven);
! Projectanalyse o.b.v. calculatiegegevens (calculatieprogramma);
! Aansluitdetails voor Uitvoering / procesbeheersing (CAD programma);

Bestellen
! Met e mail en Inkoopprotocol (Out Look);
! Sites van eigen leveranciers: bestellen en volgen leveringen;
! Eigen systeem voor verschillende leveranciers (Easy Order Bouw);
! Met software eigen systeemhuis van calculatie t/m factuur (S@LES).

Bewaken
! Managementrapportages (calculatie en financiële administratie);
! Leveringsoverzichten (afnamelijsten) voor beheersen materiaalstromen;
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Elektronisch inkopen en faalkosten?Elektronisch inkopen en faalkosten?

Offerte handelaar

Afroep uitvoerder

Notitieblok verkoper
Bonnen/papier (traag, foutgevoelig)

HV vorsten (2.2 st/m)

Halve pannen (2.2 st/m)

Vorstpannen 20 st

Calculatie
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Inkoopnetwerk Bouwbedrijven (inkoopcalculator.
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Voorbereiden Grafieken (middelen) uit calculatieprogrammaVoorbereiden

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Uren

Materialen

OnderaannemersOnderaannemers

Materialen

Eigen uren

0         10        20        30         40        50       60  70        80        90% 
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Voorbereiden Grafieken uit calculatieprogrammaVoorbereiden

0 , 0 0 %

5 , 0 0 %

10 , 0 0 %

15 , 0 0 %

2 0 , 0 0 %

2 5 , 0 0 %

3 0 , 0 0 %

3 5 , 0 0 %

4 0 , 0 0 %

4 5 , 0 0 %

Uren Materialen Onderaannemers

STABU-hoofdstukken (werksoorten)
van 05. Bouwplaatsinrichting t/m 84. Gevelonderhoudsinstallaties
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Kritieke punten in beeld!

Ventilatiekokers
Spouw schoon
Dekvloer loshouden
Oplegging op vilt
……..

Bouwknopen
Voorbereiden Voorbereiden (CAD met SBR details)(CAD met SBR details)
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Bestellen:
E mail en Worden Word
metmet
VoorkeurslijstenVoorkeurslijsten
““AanklikAanklik””lijstenlijsten
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BestellenBestellen
E mail E mail 
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Bestellen:
Site leverancier
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S@LES: status
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Elektronisch inkopen software eigen systeemhuis (S@LES)

OK

PlanningPlanning℮℮ PrijslijstPrijslijst

℮℮-- orderstatusorderstatus

℮℮--Prod.infoProd.info

BestellenBestellen℮℮ bestellenbestellen

℮℮ facturenfacturen

CalculatieCalculatie

℮℮ pakbonpakbon OntvangenOntvangen

Urenadm.Urenadm.

Fin.adm.Fin.adm.
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Bestellen:
Eigen systeem
Eigen leveranciers
Productinformatie
(ASP: s@les standaards)
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Bewaken inkoop Afname-/Lever overzichtenBewaken inkoop

Conclusies:
.. % leveringen = .. % inkoopwaarde

€ ,,, - …,Kosten bezorgorder: € ,,, - …, Kosten afhaalorder:
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Vergelijkingsgrafiek calculatiegroepen project Laren

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

eigen uren (groep 1) onderaannemers
zonder materiaal

(groep 2)

onderaannemers met
materiaal (groep 3)

leveringen (groep 4) totaal

Calculatiegroepen

B
ed

ra
g

Inschrijfbegroting
Budgetbegroting
Prognose

BewakenBewaken
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Vandaag kunt U beginnen!Vandaag kunt U beginnen!

1. Vizier scherpstellen (koerswijzer).

2. Kansen kiezen: voorbereiden, bestellen, bewaken.
3. Kiezen gereedschap: keuze uit vele bestaande ICT 

hulpmiddelen.

4. Organiseren: procedures en taakverdeling.

5. Gebruiken en effecten meten.

Doelstellingen!Doelstellingen!
Kostenbesparingen, kwaliteitsverbetering, plezier in het werk.

Voor handboek met aanpak en praktijkvoorbeelden: zie infobox

Samenvatting Elektronisch inkopen
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Aan de slag:

Bouwend Nederland en SBR helpen:

••www.SBR.nlwww.SBR.nl

••BouwlokalenBouwlokalen

••Koerswijzer (Quick scan)Koerswijzer (Quick scan)

••HandboekHandboek

••HulpmiddelenHulpmiddelen

••…………………………
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Discussie

••Eerste indruk Eerste indruk ……

••Vragen Vragen ……

••Suggesties Suggesties ……

••Vandaag beginnen?Vandaag beginnen?

••Aanmelden en we nemen kontakt met U op.Aanmelden en we nemen kontakt met U op.
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Leverancier BouwbedrijfLeverancier Bouwbedrijf

vandaag begint:vandaag begint:

ELEKTRONISCHELEKTRONISCH
INKOPENINKOPEN

Bedankt voor uw aandacht.
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