KAPLA®

VERNIEUWING IN DE BOUW




KAPLA®

De KAPLA-methode is door de
initiatiefnemers BouwNed en NBvT
bedoeld als opvolger van de
inmetsel-methode. De ontwikkeling
Is geleid door TNO Bouw.






Knelpunten in het huidige
proces

* Arbeidsomstandigheden
 Weersomstandigheden
* Vermijdbare faalkosten
« Kwaliteit en garantie

« Afval en milieu

* Planning en logistiek

 Beschikbaarheid vakbekwaam
personeel




De huidige praktijk

» Kozijnen in
weer en wind




De huidige praktijk

* Opslag op de
bouwplaats




De huidige praktijk

* Specie op
dorpels




De huidige praktijk

 Glasschade




De huidige praktijk

* Beschadigingen
tijldens de bouw




Traditioneel op de bouwplaats

* opslag op bouw

* lijmen/metselen kalkzandsteen binnenblad
 maatvoeren en plaatsen

» gevel metselen en voegen

« doorwerkvoorzieningen

* stucen

« aftimmeren binnen

 afschilderen binnen

« glaszetten

* buiten afschilderen (winterstop)



Bij KAPLA®

liimen/metselen kalkzandsteen
binnenblad

maatvoeren en plaatsen
doorwerkraam

gevel metselen en voegen
stucen
mechanisch plaatsen



KAPLA® onderdelen

Bij de verankering en dichting wordt gebruik
gemaakt van speciaal ontwikkelde ondelrdelen:

KAPLA®-strip

7 KAPLA®-luchtdichting

|

i KAPLA®-montageb |

KAPLA®-hoekstaal “montagewus
v/

KAPLA®-
spatwaterkering




Houtmaat

Omdat er een aanslagbreedte van 32 mm nodig
IS, is er soms beraad nodig over de houtmaat.




KAPLA® -strip

Met de KAPLA® -strip kan het gebruik van een
stelkozijn achterwege blijven. Bovendlen zorgt
de KAPLA®-strip voor:

trefzekere maat kozijnopening;

exacte plaatsing v/h hoekstaal,
goede luchtdichting;

en strakke beéindiging stucwerk.




Doorwerkraam




Doorwerkraam in de
ruwbouwfase

Bij de KAPLA®-methode
zorgt een doorwerkraam
voor een trefzekere
maatvoering en voor
optimale

werkomstandigheden
binnen.




KAPLA-steker

* Montage met de KAPLA-steker




Montage met de kraan
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Kostenvergelijking (€)

KAPLA® Inmetselen
Leveringen timmerfabriek 638 466
Leveringen derden 33 248
Maatvoeren, inhijsen/monteren 75 88
Systeemvoordeel 0 82
Totaal 796 884
Verschil S8
Verschil zonder systeemvoordeel 6




Systeemvoordeel (€)

KAPLA® Inmetselen

Provis. doorwerkvoorzieningen 0 10
Glasbreuk en krassen in glas 0 10
Steiger later weg 0 2
Reparaties tijdens de bouw 0 12
Narooien bij afschilderen na winter 0 9
Nazorg eerste drie jaar 0 11
Eerdere betaling timmerfabriek 0 5
Afstemverliezen door reparaties 0 23
Totaal 0 82




De opdrachtgever krijgt:

* een industrieel kozijn
— met een hoge kwaliteit

— met mogelijkheid van hoogwaardige
accessoires

— met gevel-aansluitingen van ongekende
kwaliteit

— dat risico’s van naaldhout wegneemt

— dat verwijderbaar is zonder sloop

— met meer ruimte voor specifieke wensen
— met een harde garantie




Wat kan CENTRUM HOUT voor
u doen?

 Uitleg geven over KAPLA® aan
opdrachtgevers

 Architecten hulp bieden d.m.v.
Informatie en documentatie

« Contacten leggen met de hulpmiddelen
leveranciers

 Beschikbaar stellen van documentatie
* Tekeningen en details beoordelen



www.KAPLA.Nl

Opdrachtgever
Architect

Timmerfabrikant
Aannemer
Montage

Links www

* Het kant en klaar
beglaasde en
afgeschilderde kozijn
wordt, net voor de
oplevering geleverd,
Ingehesen en
gemonteerd.



KAPLA®

BouwNed illbruck
NBvT Ubbink

Centrum Hout

Bomecon

SBR Gebr. Bodegraven

TNO Bouw projectleider ir. Jac de Kroon




De bouwtraditie omver met
KAPLA®
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